Laporan Sprint 2

Disusun Oleh:

- Raihan Arhab (23523004)

- Muhammad Raynor Athailah (23523055)

- Haidar Aji Saputra (23523157)

- Arzal Nabil Qitfirul (23523244)

- Dhiya Rafid Khairi (23523245)

Pengembangan Sistem Informasi

Universitas Islam Indonesia

2025

🧭 Tujuan Sprint ke-2

Sprint ke-2 difokuskan untuk memulai pengembangan awal dari tampilan antarmuka pengguna (UI) dari sistem e-finance, khususnya halaman utama dan beberapa komponen fungsional seperti dashboard admin dan daftar grup tabungan.

🗂️ Backlog Sprint

ID	Task	Deskripsi	Status	PIC	Estimasi (hari)	Realisasi
1	Homepage	Membuat tampilan awal sistem	✅ Done	Arzal, Haidar	1 hari	1 hari
2	Page Family	Halaman untuk daftar anggota keluarga	✅ Done	Haidar, Raihan	2 hari	2 hari
3	List Grup Tabungan	Daftar grup tabungan yang tergabung	✅ Done	Arzal, Raihan	2 hari	2 hari
4	Dashboard Admin	Tampilan kontrol admin sistem	✅ Done	Raynor, Dhiya	3 hari	2 hari

---

📊 Capaian Sprint

- ✅ **Selesai:** Seluruh 4 tugas dalam backlog Sprint ke-2 telah berhasil diselesaikan sesuai dengan estimasi waktu yang direncanakan.

🧠 Analisis Masalah

- **Manajemen Waktu:**
  Pembagian tugas dan waktu dikelola dengan baik. Masing-masing anggota menyelesaikan tugas tepat waktu.
- **Kolaborasi:**
  Koordinasi tim meningkat dibanding Sprint sebelumnya. Komunikasi berjalan lancar baik melalui grup chat maupun update di Notion.

- **Penggunaan Tools:**
  Seluruh anggota telah terbiasa menggunakan Notion sebagai alat kolaborasi dan dokumentasi.

📈 Evaluasi Perkembangan

- Sprint ke-2 berjalan dengan sangat baik.
- Tidak ada backlog yang tertinggal.

🔗 Dokumentasi

- **Homepage:**



- **Family:**



- **List Grup Tabungan:**



- **Dashboard Admin:**